

PROGRAMA DE TRABAJOS PREVISTO DE OBRA

Obra: *OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN LA HOSPEDERÍA X*

Plazo ejecución: 18 meses

Expediente:

ACTIVIDADES	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18
APÍTULO 1: TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN																		
APÍTULO 2: ACTUACIÓN EN ESCALERA Y SALA MÚSICA																		
ISTEMA ENVOLVENTE Y ACABADOS EXTERIORES																		
ISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS																		
ISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES																		
GESTIÓN DE RESIDUOS																		
APÍTULO 3: ACTUACIÓN HOSPEDERÍA Y SALA																		
ISTEMA ESTRUCTURAL																		
ISTEMA ENVOLVENTE Y ACABADOS EXTERIORES																		
ISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS																		
ISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES																		
GESTIÓN DE RESIDUOS																		
APÍTULO 4: ACTUACIÓN OBRA NUEVA																		
ISTEMA ENVOLVENTE Y ACABADOS EXTERIORES																		
ISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS																		
ISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES																		
GESTIÓN DE RESIDUOS																		
APÍTULO 5: ACTUACIÓN GEOTERMIA																		
APÍTULO 6: ACTUACIÓN EXTERIOR URBANIZACIÓN																		
APÍTULO 7: SEGURIDAD Y SALUD																		

Presupuesto de Ejecución Material / Presupuesto Base de Licitación

RESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	Parcial	26.170,64	58.880,91	70.910,68	78.868,11	41.167,19	33.857,95	34.707,15	44.604,93	43.047,53	31.362,00	40.421,06	30.438,93	37.228,25	31.879,48	31.879,48	128.963,43	123.066,68	1
	Origen	26.170,64	85.051,54	155.962,23	234.830,34	275.997,53	309.855,48	344.562,63	389.167,56	432.215,08	463.577,08	503.998,14	534.437,07	571.665,32	603.544,80	635.424,28	764.377,70	887.444,38	996
3% GASTOS GENERALES	Parcial	3.402,18	7.654,52	9.218,39	10.252,85	5.351,74	4.401,53	4.511,93	5.798,64	5.596,18	4.077,06	5.254,74	3.957,06	4.839,67	4.144,33	4.144,33	16.763,95	15.998,67	14
	Origen	3.402,18	11.056,70	20.275,09	30.527,94	35.879,68	40.281,21	44.793,14	50.591,78	56.187,96	60.265,02	65.519,76	69.476,82	74.316,49	78.460,82	82.605,16	99.369,10	115.367,77	129
% BENEFICIO INDUSTRIAL	Parcial	1.570,24	3.532,85	4.254,64	4.732,09	2.470,03	2.031,48	2.082,43	2.676,30	2.582,85	1.881,72	2.425,26	1.826,34	2.233,70	1.912,77	1.912,77	7.737,21	7.384,00	6
	Origen	1.570,24	5.103,09	9.357,73	14.089,82	16.559,85	18.591,33	20.673,76	23.350,05	25.932,90	27.814,62	30.239,89	32.066,22	34.299,92	36.212,69	38.125,46	45.962,66	53.246,66	59
1% IVA	Parcial	6.540,04	14.714,34	17.720,58	19.709,14	10.287,68	8.461,10	8.673,32	11.146,77	10.757,58	7.837,36	10.101,22	7.506,69	9.303,34	7.966,68	7.966,68	32.325,45	30.754,36	27
	Origen	6.540,04	21.254,38	38.974,96	58.684,10	68.971,78	77.432,88	86.106,20	97.252,97	108.010,55	115.847,91	125.949,13	133.555,82	142.859,16	150.825,85	158.792,53	191.017,99	221.772,35	248
RESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	Parcial	37.683,10	84.782,62	102.104,29	113.562,19	59.276,64	48.752,06	49.974,82	64.226,63	61.984,13	45.158,14	58.202,28	43.829,01	53.604,96	45.903,26	45.903,26	185.680,04	177.203,71	156
	Origen	37.683,10	122.465,72	224.570,01	338.132,20	397.408,85	446.160,91	496.135,73	560.362,36	622.346,49	667.504,63	725.706,92	769.535,93	823.140,90	869.044,16	914.947,41	1.100.627,45	1.277.831,16	1.434